Lahti-Luumäki Luumäki-Vainikkala palvelutason parantaminen : tilanneraportti 4 by Ratahallintokeskus
r----- 2014 0757 
.r;. 04.12.2009 1 
L 
RATAHALUNTOKESKUS 
BANFORVALTNINGSCENTRALEN 
I 
•*• 
* * 
.. * 
* * 
*•* 
Euroopan unionin osittain rahoittama hanke 
Euroopan laajuinen liikenneverkko (TEN-T) 
Svinhufvudin patsaan siirto tulevan ratapiharaiteen takia 25 .11 .2009. 
Jakelu 1: 
Jakelu 2: 
LAHTI- LUUMAKI 
L UUMAKI- V AINIKKALA 
PALVELUTASONPARANTAMINEN 
TILANNERAPORTTI 4 I 2009 
RHK: Niemimuukko, Ruohonen, Mannistl>, Nieminen, Rautoja, Yli-Villamo, Pasanen, Orivuori, Nummelin, 
Kantamaa, Salonen, Valjakka, Karkkonen, Ikola 
PCM: Saarenpii!i, Pyykl>la, Kalliola, Koskinen, Pasi, Koskivirta, Korpivaara, Tyrvainen, Tossavainen, Tiainen, 
Steenari, Lindgvist 
Rejlers: KilpeHi.inen, Laine, Linden 
Ramboll: Voutilainen, Vartia 
VR: Siren, Lahtinen, Juvonen, Pussinen, Ylenius, Rl>nkko (ilman liiteitli) 
625.1/.5 LAH 
I 
~ 
I 
i 
I 
Lahti- Luumaki- Vainikkala palvelutason parantaminen tilanneraportti 4 /2009 2(10) 
1 Yhteenveto ................. .. .......... .... ..................................................................................................... 3 
2 suunnittelu ......... ......... .. ... ........... ..... ... ...... ...... ........... ... ...... ... .... .... .... .... .... ... .. ...... .. ......... .... .... ........ 4 
2.1 Rakenta.tn.issuunnittelu ... .. .. ... .. .. ... ..... ......... .. ... .. ... ... ......... ..... ........ .. .... ....... ......... ..... ...... ....... .. 4 
2.2 Sahkoistyssuunnittelu ... .......... ... ........ ... ..... ......... ...... ....... .. ....... .. .......... ....... .. .. ............... ....... .. 4 
2.3 Turvalaitesuunnittelu .. ....... ................. ... ......... ..... .. ..... ..... ......... .... ... .. .................... .. .... ...... .... .. 4 
3 riskienhallinta ja turvallisuus ......... ...... .. ......... ..... .......... ................................ ...... ...... .... ................. 5 
4 rakenta.tn.isen hankintatilanne ........ .. ....................... ... .. .. .................. .. .................................. ....... ..... 5 
5 
6 
7 
8 
9 
4.1 Maanrakennus ja taitorak:enteet ....... .. ....... .... .............. ... ... .. ......... ... .. ............. .................. ........ 5 
4.2 Turvalaite- ja sahkoratatyot .. ... .. .................................... .......... ....... .... ............. ... ........ ..... ....... . 7 
k"ytt".. t t . . k"ytt".. tt 1 7 a oono o Ja rvt:n a oono o upa ....................... ..... ................... ........... ... .......... ................... .. 
Aikataulu ............ .. ..... .... .. ........ ........... .. .... ...... ..... .. .. ..... ... .... ... ... ............... ... ... ... .. ........ ... .... ............ . 8 
Kustannukset .. ... ...... .. .. ........ ... .... ..... .. ... ..... ...... .. ............... .. ... ............ ....... .. ......... ....... ... ...... .. .. ... ..... 9 
materiaalihankinta ........................................................................................................................... 9 
Raportointi j a tiedottaminen ... ....... ... .. ........ ... ............ .. ...... .......... ..... ........ .. .. .......... ... ...... ..... .... ..... .. 9 
Liiteluettelo 
1 Hankinta- aikataulu 4.12.2009 
2 Kustannusraportit 
2A Kustannusvalvontaraportti (Lahti-Luumaki), 4.12.2009 
2B Kustannusvalvontaraportti (Luumaki- V ainikkala), 4.12.2009 
2C Vuosikustannukset hankeryhmittain(Lahti-Luumaki), 4.12.2009 
2D Vuosikustannukset hankeryhmiWiin (Luumaki-Vainikkala), 4.12.2009 
--------·-----·--·--
Lahti- Luumaki- Vainikkala palvelutason parantaminen tilanneraportti 4 /2009 3(1 0) 
1 YHTEENVETO 
Lahti- Luumaki: 
Uudet puolenvaihtopaikat ovat valmistuneet aikataulun mukaisesti j a turvalaitoksen 
kayttoonotto on edennyt suunnitellusti. Lahti- Kouvola vali on valmistunut 12. 10.2009 ja 
Kouvola- Luumaki vali valmistuu 21. 12.2009. 
Kouvolan henkiloratapihan laiturit 2, 3 ja 4 ovat valmistuneet ja otettu kayttoon. 
Henkiloratapihan paallysrakennetyot ovat valmistuneet. Hissien Ja portaiden 
rakentaminenjatkuu talven ylija 1. laiturin tyot alkavat helmikuussa 2010. 
Radan geometrian muutostyot on saatu paatOkseen vuoden 2009 osalta ja ne jatkuvat 
huhtikuussa 2010. Nopeudennostoon liittyvat sabkoistystyot jatkuvat talven yli. 
Kaikki paaraiteiden paallysrakenteeseen vaikuttavat tyot saadaan paatOkseen 1.8.2010 
mennessa, jolloin Suurisuon oikaisun pohjoinen raide otetaan kayttoon. 
Hankkeen edistymista kuvaavat tunnusluvut ovat seuraavat: 
tilanne (%) muutos 10.9.09 jalkeen (%) 
1. Projektiaikaa on kaytetty 73 6 
2. Suunnittelun valmiusaste 96 2 
3. Kustannusten sitoutumisaste (185 M€ budjetti) 94 3 
4. Kustannusten toteutumisaste (185 M€ budjetti) 73 17 
Tunnuslukujen maaritelmat ovat: 
1. kulunut osuus projektiajasta 1.1.2007 alkaeo 
2. suunnittelun valmiusaste hankkeeo vaatimasta suunnittelusta 
3. tehtyjeo tilausten j a urak:k.asopimusten osuus ennusteesta 
4. maksetun tyon osuus ennusteesta 
Hankkeen kustannusyhteenveto on seuraava: 
Alkuperainen Sitoutunut Toteutunut Loppukustan 
budjetti (M€) 1 (M€) 2 (M€) 3 nus- ennuste 
(M€) 4 
1 Rakennuttaminen, suunnitteluttaminen , 10,9 14,1 11 ,7 15,8 
suunnittelu ja asiantuntijatyot + tilaajan 
suorahankinnat (ei sis. alkup. budjet.) 
2 Ratatyot, maanrakennus ja 106,6 91,4 71 ,6 115,5 
taitorakenteet ja tilaajan hankinnat 
3 Turvalaitetyot 36,2 39,9 33,4 42,1 
4 Sahkoratatyot 20,2 15,3 10,0 19,5 
5 Projektin sisallon muutokset* 0,0 
6 Kouvolan asema 11 ,0 13,0 8,1 14,8 
185 173,7 134,8 207,7 
*Projektin sisallon muutokset sisaltyvat I 
kohtien 1-4 ja 6 kustannuksiin 
Kustaonusyhteenvedon maliritelmat ovat: 
1. yleissuunnitelman mukainen budjetti 
2. tehtyjen urak:k.asopimusten, tilauksien ja hyvaksyttyjen lis1ltoiden arvo 
3. suoritusperusteisesti toteutunut laskutus 
4. pliivitetty loppukustannusennuste 
-
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Luumaki- Vainikkala: 
Tyot on aloitettu vastapenkereiden rakentamisella ja routasuojauksen taydenHi.misella 
(seulonta). Niiden lisiiksi vuonna 2009 on aloitettu siltojen ja rumpujen korjaaminen ja 
V ainikkalan ratapihan lansipaan jatkaminen. Niiden vaatimasta pidemmasta tyoraosta 
neuvotellaan vuodelle 2010. 
Geometriamuutoksiin liittyvat verse-mittaukset ja neutralisoinnit tehdaan kevaalla 2010. 
V ainikkalan lansipaan alusrakenneurakka on kaynnistynyt, paallysrakenneurakka on 
laskennassa. 
Tittarajarven vastapenger- ja siltaurakka on laskennassa. Muut silta- ja rumpukorjaustyot 
kysellaan yhdessa urakassa. 
2 SUUNNITTELU 
2.1 Rakentamissuunnittelu 
Lahti- Luumaki 
Neuvottelut sopimuksista kuntien kanssa on kayty. Meluvalleja koskevista maa-alueiden 
haltuunottosopimuksista neuvotellaan Nastolassa, Kouvolassa ja Luumaella. Maa-
alueiden hankinnoista johtuen valleihin voi tulia viela muutoksia. 
Toiden keskeneraisyyden takia maanmittaajat paasevat suorittamaan lopputoimituksia 
vasta vuosina 2010 ja 2011. Kuntien vastuulle kuuluville meluvalleille on annettu 
rakennusaikaa vuoteen 2013 saakka. 
Hankkeen vaatimasta suunnittelusta taitorakenne- ja maanrakennussuunnittelusta on 
tilattu 99% ja valmistunut 96 %. 
Luumaki- V ainikkala 
V ainikkalan ratapihan liinsipaan suunnitelmat ovat olleet tarkastettavana. Suunnitelmia 
muutetaan viela tyomaanja tarkastuskommenttien perusteella. 
Siltojenja rumpujen kmjaussuunnitelmilla on rakennehyviiksynta. 
V ainikk:alan ratapihan lansipaahan suunnitellaan korkeammat aitaukset (Schengen-
aitaus) ja kameravalvonta. 
2.2 Sahkoistyssuunnittelu 
Sahkoistyssuunnittelu etenee tOiden aikataulun mukaisesti. 
2.3 Turvalaitesuunnittelu 
Vainikkalan turvalaitteiden suunnittelu on kaynnissa. 
~ 
I 
I 
• ! 
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3 RISKIENHALLINTA JA TURV ALLISUUS 
Turvallisuuskoordinaattorin tehtavan vastuuhenkiloksi vaihtuu Mika Nokka (Rejlers Oy) 
siirtymaaj an j alkeen. 
1.1.2009- 31 .10.2009 valisena aikana on tapahtunut 12 kpl tyotapaturmiaja 143 kpl 
vaaratilanteita. Syys- ja lokakuussa on tapahtunut eniten poikkeamia. 
Merkittavia 31.8.2009- 1.12.2009 valisena aikana toteutuneita riskeja ovat rnm: 
VR:n PORA -jarjestelmassa ilmoituksia: 
• 15.9.2009 klo 14:40 Uusikyla, ratatyolupa annettiin vaaralle valille, liikenteenohjaaja 
perui tyoluvan havaittuaan erehdyksen, tyoporukka ehti siirtya sivuun ennen junan 
tuloa. 
• 26.9.2009 klo 22:45 Kausalassa maansiirtokone tyoskenteli ilman ratatyolupaa liian 
lahella rataa. JKV -koeajoveturin ajaessa maansiirtokoneen ohi sen kauha heilui liian 
lahella veturia. 
• 1.10.2009 klo 10:00 Nastola, Villahde v503, paluuvirta ohjautui 
vaihteenllimmityksen erotusmuuntajakeskukseen aiheuttaen voimakkaan valokaaren 
kaapin sisalla. Valokaari aiheutti silmien sidekalvojen palamisen asentajalle joka oli 
samaan aikaan vaihtarnassa apuvirtalahdetta. 
• 6.10.2009 klo 11:15 Uusikyla, opaste vaihtunut punaiseksi yllattaenjunan edessa-
hatajarrutus tarpeen - syyna kaivinkoneen tyoskentely akselinlaskenta-alueella. 
• 12.10.2009 klo 16:00, Uusikyla, Ratajohtopylvaista oli revitty maadoitukset 
poikki ja kuparit varastettu. Samoin on tehty myos Saunamaessa, Villahteella ja 
NiinimaelHi. Kyseessa on ilkivalta ja asiasta on ilmoitettu poliisille. 
• 19.10.2009 klo 18:25, Taavetti, kaksi tyoryhmaa oli pyytanyt luvan ratatyohon 
seka jannitekatkon samalle alueelle. Toisen tyoryhman poistuttua alueelta ja purettua 
oman tyolupansa seka jannitekatkonsa, toisen edelleen samalla alueella 
tyoskentelevan tyoryhman tyoalueelle ajatettiin sahkojuna suurella nopeudella. 
Maadoitusjohtimet ja veturin virroitin rikkoutuivat. Ohjauspalvelukeskus Ita-Suomi 
selvittaa asiaa. 
• 4.11 .2009 Kaipiainen, veturi ohjattiin turvalaitetyoryhman tyoalueelle. Tyoryhman 
esimies sai veturin pysahtymaan SEIS -kasiopasteella ennen tyoryhman tyoaluetta. 
Ohjauspalvelukeskus Ita-Suomi selvittaa asiaa. 
1, 
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4 RAKENT AMISEN HANKINT ATILANNE 
4.1 Maanrakennus ja taitorakenteet 
Lahti- Luumaki: 
Seuraavat urakat ovat kaynnissa: 
• Suurisuonja Niinimaen maanrakennustyot, Niska & Nyyssonen Oy 
• Suurisuon paalulaattatyot, Megasiirto Oy 
• Kouvolan aseman laiturityot, Vuorenpeikot Oy 
• Kouvolan aseman taitorakenteet, Destia Oy 
• Kouvolan aseman parulysrakennetyot, Lemminkainen Infra Oy 
• Kausalan ak, Kesalahden Maansiirto Oy 
• Kullasvaaran paalulaatta 116, Kesalahden Maansiirto Oy 
• Korian laiturijarjestelyt, Kesalahden Maansiirto Oy 
• Lahti-Kouvola puolenvaihtopaikat, Oy VR-Rata Ab 
• Lahti- Luumaki geometriamuutokset, Oy VR- Rata Ab 
• Kouvola- Luumaki raidetyot, Oy VR- Rata Ab 
• Suurisuon oikaisun paallysrakennetyot, Oy VR- Rata Ab 
• Svinhufvudin patsaan siirto, Destia Oy 
• Lahti- Luumaki radan merkit, MVH 
• Taavetin R003 jatkaminen, maanrakennustyot, Oy VR- Rata Ab 
• Kaitjarven vaihteiden alusrakennetyot, Oy VR- Rata Ab 
• Kausalanja Myllykallion meluseinat, Ruukki Oy 
Luumaki- Vainikkala 2009: 
• Luumaki- Vainikkala vastapenkereet, Lemminkainen Infra Oy 
• Luumaki- Vainikkala valin geometriamuutokset, Oy VR- Rata Ab 
• Vainikkalan ratapihan alusrakennetyot, Kesalahden maansiirto Oy 
Seuraavien urakoiden hankinta on tyon alia: 
• Kullasvaaran paallysrakennetyot 
• Taavetin ratapihan alus- ja paallysrakennetyot 
• Luumaen ratapihan alus- ja paallysrakennetyot 
• Kaipiaisen, Kaitjarven ja Utin paallysrakennetyot 
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• UudenkyHin ratapihatyot 
• Lahti- Luumaki sillat 
• V ainikkalan ratapihan U.insipaan paallysrakennetyot 
4.2 Turvalaite- ja sahkoratatyot 
Seuraavat urakat ovat kaynnissa: 
• Syottoasemien muutokset Lahti-Luumaki, VR-Rata/Sake 
• Sahkoradan kaukokayttojarjestelman muutokset, ABB 
• Sahkorata, nopeudennosto Lahti-Luumaki, Ratatek 
• Lahti-Kouvola raiteenvaihtopaikat seka Uudenkylan ratapiha, VR-Rata/Sake 
• Lahti-Luumaki, M-johdon asennus, ELTEL 
• Sahkoratatyo Kaipiainen-Utti, Ratatek 
• Vaihteenlammitys ja valaistus, VR-Rata/Sake 
• Lahti-Kouvola ulkolaitteiden asennukset, VR-Rata/Sake 
• Kouvola-Luumaki ulkolaitteiden asennukset, Celer 
• Lahti-Luumaki, JKV:n rakentaminen, VR-Rata/Sake 
• Turvalaitteiden rakentaminen, Thal~s 
• Turvalaitteiden kayttoonotto- ja asiantuntijapalvelut, Oy VR-Rata Ab/ Rrs 
• Asetinlaitetilojen valvontajfujestelmat 
Seuraavien urakoiden hankinta on tyon alla: 
• Suurisuon oikaisun sahkoratatyot 
• Korianja Kausalan sahkoratatyot 
• Luumaen asetinlaitemuutokset 
• Vainikkalan ratapihan sahkorata ja turvalaitetyot 
5 KA YTTOONOTOT JA RVI:N KA YTTOONOTTOL UP A 
Nopeudennostoon liittyvat junien koeajot suoritetaan 6.9-19.9.2010 valilla Lahti-
Luumaki ja 30.8-5.9.2010 valilla Luumaki- Vainikkala. 
RVI kanssa on aloitettu neuvottelut kayttoonotoista. Lopulliselle turvalaitejfujestelmalle 
(CCS) on myonnetty maaraaikainen kayttoonottolupa 22.9.2009. 
r-----· Lahti- Luumab- Vainikkala palvelutason parant~~--- --·--··-----~llann-;;~portti 4 /2009 -----·----a(1o)-
~ 
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Uusien laitureiden osalta (VilHihde ja UusikyHi) YTE:n perusparametrien mukaisen 
vaatimustenarvioinnin tekee ilmoitettu laitos, joka antaa EY-
vaatimustenmukaisuustodistuksen. 
Uudet kayttoonottoaikataulut ovat seuraavat: 
Kayttoonottoajat vuonna 2009: 
Kouvolan asema R003+R004+V052 15.-17.8.09 ok 
Kouvolan asema R005 12.-14.9.09 ok 
Kouvolan asema R006+R007 7.-9.11.09 -ok 
Kotkan raide 10.-13.12.09-
Lahti-Luumaki raiteenvaihtopaikkojen Iopulliset kayttoonottoajat: 
ViWihde: Lh-(Vlh lansipaa) 5.-14.9.09 ok 
Uusikyla: Vlh-(Uka lansipaa) 14.-21.9.09 ok 
Niinimaki: Uka-(Nma lansipaa) 21.-28.9.09 ok 
Saunamaki: Nma-(Sma lansipaa) 28.9.-5.10.09 ok 
Sma-Kouvolan lansipaan rajapinta 5.-12.10.09 ok 
Kattilaharju: Kuv-(Kth lansipaa) 13 .-23.11.09 -ok 
Kaipiainen: Kth-(Kpa lansipaa) 23 .-30.11.09 -ok 
Kaitjarvi: Kpa-(Kjr lansipaa) 30.11.-7.12.09-
Taavetti: Kjr-(Ta lansipaa) 7.-14.12.09-
Ta- Luumaen lansipaan rajapinta 14.-21.12.09 -
Liikennekatkot v 2010 Lahti-Kouvola: 
Vko 1-43 erikseen sovittavana aikana 10 h arkipaivisinja 6h arkioisin lkp vali kerrallaan 
Vko 11-43 24h lkp vali kerrallaan 
Vko 3-31 ja 38-39la-su 10h 1lkp vali + 10 h totaalikatko + 10h 1lkp 
vali kerrallaan 
Liikennekatkot v 2010 Kouvola- Luumaki: 
Vko 1-43 erikseen sovittavana aikana 10 h arkipaivisin ja 6h arkioisin lkp vali kerrallaan 
Vko 3-43 24h lkp villi kerrallaan 
Vko 2, 7-9 ja 14-28 la-su 10h 1 lkp vali + 10 h totaalikatko + 10h 1 lkp 
vali kerrallaan 
Kayttoonottoajat vuonna 2010: 
Kaipiainen etelainen ratapiha vk 19 I 201 0 -
Taavetti, ratapiha vk 20 I 2010 -
Uusikyla, ratapiha vk 23 I 2010-
Kaitjarvi, ohitusraiteet vk 26 I 2010 -
Suurisuo ja Niinimaki ohitus ER 12.7.10-
Kullasvaara ratapiha vk 28 I 2010 -
Luumaki 26.7.10 -
Suurisuo ja Niinimaki ohitus PR 9.8.1 0 -
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6 AIKATAULU 
Tyot etenevat suunnitelman mukaisessa aikataulussaan. Vuodelle 2010 suunniteltuja 
tOita tehdaan ennakkoon marras- ja joulukuussa 2009 saiden ehdoilla. Vuoden 2010 tOita 
on tiivistetty EMMA- ajojenjajunien koeajojen aikaistumisen takia. 
Liitteena 1 on hankinta-aikataulu 
7 KUSTANNUKSET 
Oheisessa taulukossa on hankkeen kokonaiskustannusarviot vuosille 2007-2011. 
Hankkeen kokonaiskustannukset (x 1 000 €) 
Vuosi Urakkakust. Tilaajan hank. Yhteensa Muut maksajat Hanke yht. 
Yht. 07- 11 166 183,98 41 541 ,00 207 724,98 0,00 207 724,98 
2007 4 607,12 724,92 5 332,05 0,00 5 332,05 
2008 52 962,45 11 914,45 64 878,90 0,00 64 878,90 
2009 61 949,24 17 144,88 79 094,12 0,00 79 094,12 
2010 46 339,85 11 756,75 58 096,60 0,00 58 096,60 
2011 325,31 0,00 325,31 0,00 325,31 
Toteut. yht. 107 997,14 26 888,08 134 885,22 0,00 134 885,22 
Oheisessa taulukossa on hankkeen kustannusten sitoutumisaste vuosille 2007-2011. 
(x 1000 €) 
Kustannusten sitoutuminen Kpl Urakkakust. Tilaajan Yhteensa Muut Hanke yht. 
tilauksia hank. maksajat 
166 183 982 41 541 001 207 724 983 0 207 724 983 
149 157199 35140 771 184 297 970 0 184 297 970 
Must 17 8 283 785 0 8 283 785 0 8 283 785 
Laskennassa 4 1 748 012 2 726 559 4 474 571 0 4 474 571 
Sopimusvaihe 3 1 159 940 0 1 159 940 0 1159 940 
TyC>t kaynnissa 238 101 361 614 24 014 559 125 376 173 0 125 376 173 
Tilaajan hyvaksyma 123 36 191 330 8 399 653 44 590 983 0 44 590 983 
5 412519 0 412 519 0 412519 
17 026 783 6 400 230 23 427 013 0 23 427 013 
13 17 026 783 6 400 230 23 427 013 0 23 427 013 
Toteutuneet 107 997 143 26 888 080 134 885 223 0 134 885 223 
Liitteet 2A, 2B, 2C ja 2D ovat kustannusvalvonta- ja vuosikustannusraportteja. 
8 MA TERIAALIHANKINT A 
Strategisten materiaalien tarve urakoittain vuodelle 2010 on tiedossa ja ilmoitettu 
Ratahallintokeskuksen materiaalihankinnalle. Kierratysmateriaalien ja muutaman 
yksityiskohtien osalta tehdaan viela tarkennuksia. 
_L_ah_n_·--L-uum_aki_·· _· -_v_a_in_ikk_a_la_p_al_v_el-uta-so_n_p_ar_an_t_am_m_· _en ________ til_· ann--,-e_r_ap_o_rtt_i_4_/2_o_o_9 --~ 
9 RAPORTOINTI JA TIEDOTT AMINEN 
Tiedote hankkeen nykytilasta, ensi vuoden tOistii ja henkilOliikenteen paluusta 
normaaliaikatauluihin julkaistaan viikon 50 alussa. Heikki MannistO ja Krista !kola 
valmistelevat RHK:n osuudenja Ulla-Maija Mansikka toimittaa VR:n osuuden. 
Seuraava tilanneraportti laaditaan helmikuussa 2010. 
I 
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RATAHAWNTOKESKUS 
BANFORVALTNINGSCENTRALEN 
~KUSTANNUSVALVONTARAPORTTI ~ 
Lahti-Luumaki 
ALVO% 
Lahti-Luumaki URAKKAKUST. Tilaajan hankinnat Muut maksajat 
____________ Budjetti _ Ennust~ __ Tilatt~ _ _ Valmiu!_ _ ~aksettu ___ Ennuste _ Maksettu _ Ennuste Maksett':!__ ~nust~ Maksett1 
MAA·, POHJA- ja KALLIORAKENTEET 26 803 24 654 91% 87% 23 750 88% 26 750 23 696 53 53 
Alustavat tyOt 724 709 97% 96% 703 97% 724 703 
Poistettavat pilaantuneet maat ja rakentee1 160 160 100% 100% 160 100% 160 160 
Perustaminen ja vahvistaminen 442 55 12% 12% 55 12% 442 55 
Kuivatus ja muut putkistot 165 165 1 00% 32% 53 31% 165 53 
Kallion tiivistys- ja lujitusrakenteet 31 31 100% 100% 31 100% 31 31 
Radan alusrakenne 25 282 23 534 93% 88% 22 7 48 89% 25 229 22 695 53 53 
PAALLYS- JA PINTARAKENTEET - - - - - - - 72 792 - 57 44l 78% - - 57% - 4o 251 S5% - - 45 477 - 2Sl12 l7J1S 14 939 - - - 0- - C 
Tiej~ rjestelyt 42 42 1 00% 95% 41 98% 42 41 
Huoltotiet 7911 7911 100% 100% 7910 99% 7561 7561 349 349 
PMIIysrakenne 61 804 47 564 76% 52% 31 261 50% 37185 17 090 24 619 14171 0 C 
PMIIysrakenne, liikennepaikat 3 035 1 926 63% 57% 1 038 34% 689 620 2 346 419 
JARJESTELMAT - - - - - - - - - - - s67o1 - 59214 S8% - - 65% - - 47 925 71o/. - - 53 833 - 36844 1 2 869 11 080 - - - - - -
Kaapelireitit 3 220 3 017 93% 88% 2 871 89% 3 220 2 871 
Turvalaitejarjestelmat 42 679 41 055 96% 70% 33 836 79% 31 676 22 980 11 003 10 856 
Opastimet 321 422 131% 83% 302 94% 321 302 
RatasahkOis~ ___________ ~048!._ _J4_1_1~ _2_1% __ 51% __ 1091i___ _23% __ ~615 _ 1069Q_ _ ~6~ _ 224 _____ _ 
RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT 24 548 15 452 62% 43% 10 458 42% 23 244 9 642 1 304 816 
Rakennusten pintarakenteet 271 21 7% 7% 21 7% 271 21 
Sillat 7 527 4 637 61% 53% 4 347 57% 7 481 4 301 47 46 
Laiturit, portaat jatukimuurit 10611 9756 91% 62% 6091 57% 9354 5320 1258 770 
Melusteet 6 139 1 039 16% 0% 6 139 0 
HANKETEHTAVAT---------- - 1688o - 15137 S9% --70% --12503 74% -- 16880 - 125o3 -----------
Suunnitteluperusteiden taydentaminen 160 160 100% 22% 50 31% 160 50 
Suunnittelutehtavat 6 867 6 659 96% 82% 5 695 82% 6 867 5 695 
Rakentamissuunnittelu 86 86 1 00% 76% 68 79% 86 68 
Rakennussuunnittelu (Aiusrakenne) 493 493 100% 100% 493 100% 493 493 
Rakennussuunnittelu (Paallysrakenne) 798 392 49% 38% 392 49% 798 392 
Rakennuttamis- ja omistajatehtavat (*) 8 032 6 904 85% 61% 5 440 67% 8 032 5 440 
TyOnaikaiset suunnittelutehtavat 444 444 1 00% 86% 365 82% 444 365 
Yhteensa: 207 725 171 900 82% 63% 134 885 64% 166 184 107 997 41 541 26 888 0 0 
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RATAHAUUNTOKESKUS 
BANFORVALTNINGSCENTRALEN 
41tKUSTANNUSVALVONTARAPORTTI ~ 
Luumaki-Vainikkala 
ALVO% 
Luumaki-Vainikkala URAKKAKUST. Tilaajan hankinnat Muut maksajat 
____________ Budjetti _ Ennust!_ __ Tilatt~ __ Valmiu~ _ ~aksettu ___ Ennuste _ Maksettu _ Ennuste Maksett~ ~nnust~Maksett1 
MAA-, POHJA- ja KALLIORAKENTEET 4 671 4 381 93% 22% 1 055 22% 4 671 1 055 
Alustavat tyot 135 135 100% 1 00% 135 1 00% 135 135 
Radan alusrakenne 4 536 4 246 93% 20% 920 20% 4 536 920 
PAALLYS-JAPINTARAKENTEET ------ - 1749 - 879 5o% --41% - - 11s - 6% ---968 - 1 oo - 782 - 15------
PM~rakenne ____________ 1_I_4~ _ ~7~ ~0% __ 41% __ _11~ _ 6% ___ 968 _ _JOQ __ _l_8L _ ....!§ _____ _ 
JARJESTELMA T 1 276 91 7% 2% 30 2% 1 276 30 
Aidat, puomit ja portit 300 0% 300 0 
Kaapelireitit 91 91 100% 33% 30 33% 91 30 
Turvala iteja~estelmat 585 0% 585 0 
Ratasahkois~ ____________ _l_OQ__ _______ 0% _________ 300 __ Q_ __________ _ 
RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT 1 500 0% 1 500 0 
Sillat 1 500 0% 1 500 0 
HANKETEHTAVAT---------- - 42552 - 1S1J - 3% -- 1%-- 790 - 1% -- l 552 - 790 ------ 4oooo-- C 
Suunnitteluperusteiden taydentaminen 4 4 1 00% 0% 4 0 
Suunnittelutehtavat 89 89 1 00% 89 38 43% 38 42% 
Rakennussuunnittelu (Aiusrakenne) 256 411 160% 256 99% 254 99% 254 
Rakennussuunnittelu (Paallysrakenne) 390 388 99% 390 49% 227 58% 227 
0% Rakennussuunnittelu (Turvalaite) 40 40 0 
Rakennuttamis- ja omistajatehtavat (*) 547 617 112% 547 33% 215 39% 215 
Suunnitteluttaminen 1 04 1 04 1 00% 104 54% 56 54% 56 
0% Varaukset (arvaamattomat kustannukset) 41 123 1 123 0 40 000 c 
Yhteensii: 51 749 6 964 13% 10 967 4% 1 990 3% 1 975 782 15 40 000 0 
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Til a us Hankintapaketin nimi 
n:o RHK 16 Lahti-Luumaki 
Ti/aajan kustannukset yhteensa 
00-Esivalmistelu-urakka 
01-Kuivatustyo 
01-Maarakennustyo 
01-Pengertyo 
02-Pi:Uillysrakennetyo 
03-Sahko (Ratasahko) 
03-Sahko (Vahvavirta) 
03-Turvalaitetyo 
04- Laiturityo 
04-Sillanrakennusurakka 
04-Talonrakennustyo 
05-Rakennuttaminen ja projektinjohto 
05-Suunnittelu (Rakentamissuunnittelu) 
05-Tilaajan suorahankinta 
Vuosikustannukset 2009 hankintapaketeittain 
• 
LIITE 2C 
4.12.2009 
Vuosikustannukset hankintaryhmittain (Lahti-Luumaki) 
Arvioitu kustannusten jakautuminen 
YHTEENSA (x 1 000€) 
Toteutunut Toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste 
yhteensa 
2007 2008 2009 2010 2011 
5 332,0 64 876,9 79 094,1 58 096,6 325,3 207 725,0 
339,7 I 339,7 - - - - I I 
47,3 5,3 112,7 I 165,3 
-
- I 
I 
- 21 723,8 15 228,2 6 703,2 I 43 655,3 - I 
- - 30,8 - I 30,8 - I 
9 017,7 29 550,3 26 590,8 I 65158,9 - -
9,0 3 294,6 6 680,8 7 524,0 - 17 508,3 
- 139,0 1 912,8 969,0 - 3 020,8 
2 327,0 22 554,8 1 11 601,3 5 428,4 - 41 911 ,5 
- - 2 924,5 1178,3 - 4102,7 
- 2 013,7 2 037,5 2 990,4 - 7 041 ,6 
- - 3 583,3 2 146,4 - 5 729,7 
421,9 1 637,8 1 947,8 1135,2 325,3 5 468,0 
2 516,7 3 189,2 2 019,2 635,8 - 8 361 ,0 
57,4 919,4 1 572,4 2 682,3 - 5 231 ,4 
Liite 2 sivu 1 (28) 
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Til a us Hankintapaketin nimi 
n :o RHK 15 Luumaki- Vainikkala 
Tilaajan kustannukset yhteensa 
01-Maarakennustyo 
02-Paallysrakennetyo 
03-Sahko (Ratasahko) 
03-Turvalaitetyo 
04- La itu rityo 
. 
04-Silla n korja ustyo 
05-Asiantuntijatyo 
05-Rakennuttaminen ja projektinjohto 
05-Suunnittelu (Rakentamissuunnittelu) 
05-Suunnittelu (Yieissuunnittelu) 
05-Tilaajan suorahankinta 
0 5-Yleiset kusta n n usva ra u kset 
06-Yieissuunnitelmaan kuulumattomat tyot 
Vuosikustannukset 2009 hankintapaketeittain 
• 
LIITE 20 
4.12.2009 
Vuosikustannukset hankintaryhmittain (Luumaki-Vainikkala) 
Arvioitu kustannusten jakautuminen 
YHTEENSA (x 1000€} 
Toteutunut: Toteutunut: Ennuste: Ennuste: Ennuste . . . 
. 
yhteensa . . . . . . . . 
. . . . 
. . . 
. . . : . 
2007: 2ooa: 2009: 2010: 
. . 
. . 
136,7: 199,2 4 017,2 . 7 395,5 11 748,6 
I 2 327,5 2 069,0 4 396,5 • I -I 
- - 612,6 1136,6 1 749,1 
- - - 300,0 300,0 
- - - 585,0! 585,0 
- - - 300,0! 
I 
300,0 
I 
- - - 1 640,0 1 640,0 
- - 15,0 15,0 30,0 
8,2 18,4 242,5 153,2 422,4 
128,5 180,7 466,8 25,0 801,0 
i 39,9 39,9 - I - -
. 
312,9 48,3 361,2 I -- I 
I I 1 123,4: 1123,4 - : - -: 
I I I 40 000,0 - I - - I - I ! ! ! 
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